

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 1 de 9

## **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	6
6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	8



## FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2 de 9

## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Desarrollo de un sistema web para la toma de pedidos
Nombre Requerimiento:	Desarrollar una aplicación para la toma de pedidos
Fecha Solicitud:	20/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Gael Leyva Gonzales
Dependencia(s) Solicitante:	WHEREAPP
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Luis Angel Pinzon Almazan

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

## Descripción de la Solicitud

### **Usuario Solicitante**

Necesito una aplicación móvil que pueda registrar restaurantes y platillos para que los clientes puedan hacer pedidos y llevarlos hasta su domicilio.

### Líder Funcional

Se desarrollara una aplicación en el lenguaje de programación Spring boot utilizando Firebase como base de datos, HTML, CSS y Javascript para llevar a cabo este proyecto.

FIRMAS DE ACEPTACION:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

Página 3 de 9

## 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 4 de 9

Precondiciones	Las herramientas sugeridas por los desarrolladores será la que se tomará en cuenta para realizar el proyecto.					
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web	Servicio Web			
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☑ MongoDB ☐ Otro:	Versión _12.1			
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión 8.0			
Viabilidad Técnica		ntado el análisis de los requisitos y requerimien lución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()				

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Luis Angel Pinzon Almazan	LaunchX	74710123456	
Gael Leyva Gonzales	WhereApp	74718745632	

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable			F	echa	
		Plan e	stratégico de fas	es del pro	yecto	
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios



### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 5 de 9

	la a	sarrollo ipp del ministra		vei	sarrollar ntana que ara el ministrad	)	Administrador	1	10	Ninguno
	la a	sarrollo ipp del gocio	de	vei	sarrollar ntana que ara el gocio		Negocio	11	20	Ninguno
3		sarrollo ipp del ente	de	vei	sarrollar ntana que ara el ente		Cliente	21	30	Ninguno
										Ninguno
										Ninguno
										Ninguno
_										
										Ninguno
							Diagrama de pla	aneación		Ninguno
	Modo de v	Nombre de tarea	Duración ▼	Comienzo 🔻	Fin Predecesoras	Nomb 18	Diagrama de pla			
1	Modo de v	Nombre de tarea  J Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución	Duración → 13,25 días			Nomb recurse M	Diagrama de pla			
1 2	Modo de v	<ul> <li>Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución</li> </ul>	13,25 días 2 horas		mié 7/03/18	Nomb '18 recurs M				
1 2	* ====================================	Proyecto de     Migracion de la     arquitectura de     Solución     Definición de     capacidades de la     herramienta     Azure	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 v	mié 7/03/18	Nomb 18 recurs M				
3	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de separación de ambientes     Implementacion de ambientes separados Azure	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 1	mite 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3	Nomb 18 recurs M				
3	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de separación de ambientes     Implementacion de ambientes separados Azure	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 1	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	Nomb 18 recurs M				
2	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de estrategia de separación de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas	vie 16/02/18 vie 1	mite 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3	Nomb 188 M				
3	77 mg	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de esparación de ambientes implementación de ambientes reparación de ambientes reparación de la modernición de la modernición de la modernición de la modernición de modernición	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mile 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Nomb <sup>118</sup> in the secure of th				
3	7 TS	Proyecto de Migración de la arquitectura de Solución  Definición de capacidades de la herramienta Azure  Definición de de estrategia de separación de ambientes  Implementación de ambientes  Implementación de ambientes  PRODUCCIÓN-LEX  Pruebas  ambiente PRODUCCIÓN-LEX  Configuración  ambiente PREPRODUCCIÓN PLEX  Configuración  TEX  PREPRODUCCIÓN PLEX  CONFIGURACIÓN  PREPRODUCCIÓN PUEBAS  ambiente  PRE-PRODUCCIÓN PUEBAS  AMBIE	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 2	mile 7/03/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4	Moreb 1987 Recurs M				
3 4 4 5 7 7	7	Proyecto de Migración de la arquitectura de Solución  Definición de La capacidades de la herramienta Azure  Definición de de estrategia de separación de ambientes separación de ambientes separación de ambientes separación de ambiente PRODUCCIÓN - LEX  Configuración ambiente PREPRODUCCIÓN - LEX  Configuración ambiente PREPRODUCCIÓN - LEX  Configuración ambiente PREPRODUCCIÓN - LEX  Configuración ambiente DESARROUCCIÓN - LEX  Configuración ambiente DESARROUCLIÓN - LEX  Configuración ambiente DESARROUCLIÓN - LEX  CONFIGURACIÓN - LEX  CONFIGURA	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora 22 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/1	wie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4  vie 23/02/18 5	Moreb 1987 Recurs M				

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

Página 6 de 9

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Luis Angel Pinzon Almazan	LaunchX	74710123456	
Gael Leyva Gonzales	WhereApp	74718745632	

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Versión: 1

Código: -

Fecha: 20/12/2018

Página 7 de 9

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

	HISTORIAS DE USUARIO
Nº.	N.1 Administrador
Titulo	Desarrollo de la app del Administrador
Fecha	01/02/2022
Estimación	10 dias

## Característica/Funcionalidad

El administrador podrá tener acceso a varias funciones de la aplicación como estadísticas gráficas y otros procesos.

## Razón/Resultado

Con la finalidad de llevar un mejor control de la información que sea recabada en la aplicación.

		Criterios de	Aceptación		
No	Titulo	Contexto	Evento		
1	Ingreso del administrador a la plataforma	· ·	Cuando o en qué momento ocurre el contexto  P.e.: Cuando el administrador intenta ingresar diligenciando en el formulario identificación y nombre		
2	Control de tiempo de respuesta	0	A partir del momento en que se efectúa el cierre del caso de atención al cliente por parte del empleado		



# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 8 de 9

n				
		Firmas de	aceptación	
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Luis A	ngal Dinzan Almazan	LaunchX	74710123456	
3	angel Pinzon Almazan	Launchx	74710123436	·
	Leyva Gonzales	WhereApp	74710123456	

## 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha	DD/MM/AAAA
	Vista Lógica
Se puede utilizar	alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de
Comunicación, D	liagrama de Secuencia.
Si utiliza convenc	ciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí
	Vista de Implementación
	alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de
Paquetes	
0: (:):	
Si utiliza convenc	ciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí
0 1 (11)	Vista de Proceso
Se puede utilizar	alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo
Ci utiliza convona	sianas para diagramas Ad has par favor describirlas aguí
Si utiliza convenc	ciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí
	Vista de Física



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 9 de 9

Se pue	de utilizar	el diagrama	a UML de	despliegue.
--------	-------------	-------------	----------	-------------

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

## Prototipos de interfaces de usuario

Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Firmas de aceptación					
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma		
Luis Angel Pinzon Almazan	LaunchX	74710123456			
Gael Leyva Gonzales	WhereApp	74718745632			

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.